

**Освоение капложений по филиалу "КС"  
за 2 квартал 2024г**

млн.сум

Наименование	Прогноз на 2024год	в том числе					
		2 квартал			1 полугодие		
		Прогноз	Факт	+/-	Прогноз	Факт	+/-
<b>Освоение КВ, всего</b>	<b>841 405,43</b>	<b>349 096,98</b>	<b>237 293,61</b>	<b>-111 803</b>	<b>353 746,98</b>	<b>606 210,41</b>	<b>252 463</b>
<b>в т.ч.,</b>							
- СМР	10 347,01	-1 862,55	12,14	1 875	2 578,95	1 021,36	-1 558
- оборудование	782 282,18	330 613,81	237 276,53	-93 337	330 613,81	604 444,47	273 831
- прочие	48 776,24	20 554,22	4,94	-20 549	20 554,22	744,58	-19 810
<b>I. Поддержание производственной мощности в период технического перевооружения и модернизации разреза "Ангренский"</b>	<b>830 909,30</b>	<b>351 421,98</b>	<b>237 281,47</b>	<b>-114 141</b>	<b>351 421,98</b>	<b>605 003,09</b>	<b>253 581</b>
- СМР	1 075,30	358,20	0,00	-358	358,20	0,00	-358
- оборудование	781 475,10	330 613,81	237 276,53	-93 337	330 613,81	604 444,47	273 831
- прочие	48 358,90	20 449,97	4,94	-20 445	20 449,97	558,62	-19 891
<b>I.1. Модернизация РУ-0,4кВ п/ст "Ствол"</b>	<b>1 350,70</b>	<b>307,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-307</b>	<b>307,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-307</b>
- СМР	875,30	291,70	0,00	-292	291,70	0,00	-292
- оборудование	396,80	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- прочие	78,60	15,72	0,00	-16	15,72	0,00	-16
<b>I.2. Приобретение ГТО и других основных средств</b>	<b>798 742,30</b>	<b>340 844,60</b>	<b>237 281,47</b>	<b>-103 563</b>	<b>340 844,60</b>	<b>605 003,09</b>	<b>264 158</b>
- оборудование	752 255,50	321 007,45	237 276,53	-83 731	321 007,45	604 444,47	283 437
- прочие	46 486,80	19 837,15	4,94	-19 832	19 837,15	558,62	-19 279
<b>I.3. Установка солнечных водонагревателей для филиалов АО "Узбекуголь"</b>	<b>2 000,00</b>	<b>666,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-667</b>	<b>666,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-667</b>
- СМР	200,00	66,50	0,00	-67	66,50	0,00	-67
- оборудование	1 683,60	561,20	0,00	-561	561,20	0,00	-561
- прочие	116,40	38,80	0,00	-39	38,80	0,00	-39
<b>I.4. Модернизация сетевой инфраструктуры(передача данных, видеонаблюдение, связь)</b>	<b>3 551,60</b>	<b>1 183,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 184</b>	<b>1 183,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 184</b>
- СМР	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- оборудование	3 344,90	1 114,96	0,00	-1 115	1 114,96	0,00	-1 115
- прочие	206,70	68,90	0,00	-69	68,90	0,00	-69
<b>I.5. Внедрение комплексной интегрированной информационной системы по компьютеризации финансового учета и отчетности, управление персоналом, оперативной и производственно-технологической деятельностью АО "Узбекуголь" ("ИС ERP Узбекуголь")</b>	<b>15 080,70</b>	<b>5 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 026</b>	<b>5 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 026</b>
- СМР	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- оборудование	14 203,00	4 734,00	0,00	-4 734	4 734,00	0,00	-4 734
- прочие	877,70	292,00	0,00	-292	292,00	0,00	-292
<b>I.6. Автоматизированная информационная система централизованного диспетчерского контроля работы разреза "Ангренский" (АИС ЦДК), оборудования для определения маршрута движения (GPS мониторинг) контроля расхода топлива, контроля загрузки кузова.</b>	<b>7 638,00</b>	<b>2 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 545</b>	<b>2 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 545</b>
- СМР	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- оборудование	7 193,50	2 397,00	0,00	-2 397	2 397,00	0,00	-2 397
- прочие	444,50	148,00	0,00	-148	148,00	0,00	-148
<b>I.7. Создание Интерактивного портала услуг по реализации угольной продукции в рамках модернизации "Информационной системы по управлению деятельностью в сфере продаж продукции АО "Узбекуголь" с возможностью онлайн оплаты"</b>	<b>2 546,00</b>	<b>848,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-849</b>	<b>848,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-849</b>
- СМР	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- оборудование	2 397,80	799,20	0,00	-799	799,20	0,00	-799
- прочие	148,20	49,40	0,00	-49	49,40	0,00	-49
<b>II. Прочие объекты, невошедшие в адресный список строек на 2023г</b>	<b>10 496,13</b>	<b>-2 325</b>	<b>12,14</b>	<b>2 337</b>	<b>2 325</b>	<b>1 207,32</b>	<b>-1 118</b>
- СМР	9 271,71	-2 221	12,14	2 233	2 221	1 021,36	-1 199
- оборудование	807,08	0	0,00	0	0	0,00	0
- прочие	417,34	104,25	0,00	-104	104,25	185,97	82
<b>2.1. Реконструкция базисно-расходного склада ВМ разреза "Ангренский"</b>	<b>1 196,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
- СМР	388,71	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- оборудование	807,08	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- прочие	0,34	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>2.2. Прочие объекты производственного характера</b>	<b>9 300,00</b>	<b>2 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 325</b>	<b>2 325,00</b>	<b>1 185,92</b>	<b>-1 139</b>
- СМР	8 883,00	2 220,75	0,00	-2 221	2 220,75	999,97	-1 221
- оборудование	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- прочие	417,00	104,25	0,00	-104	104,25	185,95	82
<b>2.3. Модернизация электрооборудования ПС 35/6кВ "Разрез Совместенная" Модернизация ОРУ 35кВ разрез Ангренский</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,14</b>	<b>12,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21,41</b>	<b>21,41</b>
- СМР	0,00	0,00	12,14	12,14	0,00	21,39	21,39
- оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01

Главный инженер

Вр.и.о.начальника ПТО

Начальник ОПАО:

Раимкулов А.М.

Сайфуддинов Ф.Г.

Мартянова Т.Н