

**Освоение капвложений по филиалу "КС"  
за 9 месяцев 2024г (ожидаемое)**

млн.сум

Наименование	Прогноз на 2024год	9 месяцев		
		Прогноз	Факт	+/-
<b>Освоение КВ, всего</b>	<b>841 405,43</b>	<b>781 860</b>	<b>716 786</b>	<b>-65 073</b>
<b>В т.ч.,</b>				
- СМР	10 347,01	7 573	1 433	-6 140
- оборудование	782 282,18	728 911	713 130	-15 781
- прочие	48 776,24	45 375	2 223	-43 152
<b>I. Поддержание производственной мощности в период технического перевооружения и модернизации разреза "Ангренский"</b>	<b>830 909,30</b>	<b>774 286,67</b>	<b>714 280,34</b>	<b>-60 006</b>
- СМР	1 075,30	716,85	0,00	-717
- оборудование	781 475,10	728 507,83	713 130,32	-15 378
- прочие	48 358,90	45 061,99	1 150,02	-43 912
<b>1.1. Модернизация РУ-0,4кВ п/ст "Ствол"</b>	<b>1 350,70</b>	<b>829,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-829</b>
- СМР	875,30	584	0	-584
- оборудование	396,80	198	0	-198
- прочие	78,60	47	0	-47
<b>1.2. Приобретение ГТО и других основных средств</b>	<b>798 742,30</b>	<b>752 914,73</b>	<b>714 280,34</b>	<b>-38 634</b>
- оборудование	752 255,50	709 095	713 130	4 035
- прочие	46 486,80	43 820	1 150	-42 670
<b>1.3. Установка солнечных водонагревателей для филиалов АО "Узбекуголь"</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 333,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 333</b>
- СМР	200,00	133	0	-133
- оборудование	1 683,60	1 122	0	-1 122
- прочие	116,40	78	0	-78
<b>1.4. Модернизация сетевой инфраструктуры(передача данных, видеонаблюдение, связь)</b>	<b>3 551,60</b>	<b>2 367,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 368</b>
- СМР	0,00	0	0	0
- оборудование	3 344,90	2 230	0	-2 230
- прочие	206,70	138	0	-138
<b>1.5. Внедрение комплексной интегрированной информационной системы по компьютеризации финансового учета и отчетности, управление персоналом, оперативной и производственно-технологической деятельностью АО "Узбекуголь" ("ИС ERP Узбекуголь")</b>	<b>15 080,70</b>	<b>10 052,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 053</b>
- СМР	0,00	0	0	0
- оборудование	14 203,00	9 468	0	-9 468
- прочие	877,70	585	0	-585
<b>1.6. Автоматизированная информационная система централизованного диспетчерского контроля работы разреза "Ангренский" (АИС ЦДК), оборудования для определения маршрута движения (GPS мониторинг) контроля расхода топлива, контроля загрузки кузова.</b>	<b>7 638,00</b>	<b>5 091,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 092</b>
- СМР	0,00	0	0	0
- оборудование	7 193,50	4 796	0	-4 796
- прочие	444,50	296	0	-296
<b>1.7. Создание Интерактивного портала услуг по реализации угольной продукции в рамках модернизации "Информационной системы по управлению деятельностью в сфере продаж продукции АО "Узбекуголь" с возможностью онлайн оплаты"</b>	<b>2 546,00</b>	<b>1 697,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 697</b>
- СМР	0,00	0	0	0
- оборудование	2 397,80	1 599	0	-1 599
- прочие	148,20	99	0	-99

<b>II. Прочие объекты, невошедшие в адресный список строек на 2023г</b>	<b>10 496,13</b>	<b>7 573,07</b>	<b>2 506,07</b>	<b>-5 067</b>
- СМР	9 271,71	6 856,61	1 433,25	-5 423
- оборудование	807,08	403,54	0,00	-404
- прочие	417,34	312,92	1 072,82	760
<b>2.1. Реконструкция базисно-расходного склада ВМ разреза "Ангренский"</b>	<b>1 196,13</b>	<b>598,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-598</b>
- СМР	388,71	194	0	-194
- оборудование	807,08	404	0	-404
- прочие	0,34	0	0	0
<b>2.2. Прочие объекты производственного характера</b>	<b>9 300,00</b>	<b>6 975,00</b>	<b>1 185,92</b>	<b>-5 789</b>
- СМР	8 883,00	6 662	1 000	-5 662
- оборудование	0,00	0	0	0
- прочие	417,00	313	186	-127
<b>2.3. Модернизация электрооборудования ПС 35/6кВ "Разрез Совмещенная" Модернизация ОРУ 35кВ разрез Ангренский</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320,15</b>	<b>1320</b>
- СМР	0,00	0,00	433,28	433
- оборудование	0,00	0,00	0,00	0
- прочие	0,00	0,00	886,87	887

Вр.и.о.начальника филиала

Начальник ОПАиО:

Сайфуддинов Ф.Г.

Мартьянова Т.Н