

Освоение капвложений по филиалу "КС"

за 2023г

млн.сум

Наименование	Прогноз на 2023год	4 квартал			2023год		
		Прогноз	Факт	+/-	Прогноз	Факт	+/-
Освоение КВ, всего	50 171,50	13 660,44	8 262,67	-5397,77	50 171,50	21 164,46	-29 007,04
В т.ч.,							
- СМР	9 121,80	2 298,10	563,87	-1734,2	9121,80	563,87	-8557,93
- оборудование	37 466,00	10 370,28	7 129,91	-3240,4	37466,00	19004,98	-18461,01
- прочие	3 583,70	992,06	568,89	-423,2	3583,70	1595,60	-1988,10
I. Поддержание производственной мощности в период технического перевооружения и модернизации разреза "Ангренский"	41 550,50	11 505,14	7 544,87	-3960,27	41550,50	20406,52	-21143,98
- СМР	525,40	149,00	0,00	-149,0	525,40	0,00	-525,40
- оборудование	37 451,80	10 366,68	7 129,91	-3236,8	37451,80	19004,98	-18446,81
- прочие	3 573,30	989,46	414,96	-574,5	3573,30	1401,54	-2171,76
I.1. Модернизация РУ-0,4кВ п/ст "Ствол"	1 170,00	557,97	0,00	-557,97	1170,00	0,00	-1170,00
- СМР	169,40	60,00	0,00	-60,00	169,40	0,00	-169,40
- оборудование	900,00	450,00	0,00	-450,00	900,00	0,00	-900,00
- прочие	100,60	47,97	0,00	-47,97	100,60	0,00	-100,60
I.2. Приобретение ГТО и других основных средств	22 693,00	3 463,77	6 581,06	3 117,30	22693,00	19442,72	-3250,28
- оборудование	20 741,40	3 165,88	6 219,11	3053,23	20741,40	18094,19	-2647,21
- прочие	1 951,60	297,89	361,95	64,07	1951,60	1348,53	-603,07
I.3. Установка солнечных водонагревателей для филиалов АО "Узбекуголь"	4 000,00	1 000,00	963,81	-36,19	4000,00	963,81	-3036,19
- СМР	356,00	89,00	0,00	-89,00	356,00	0,00	-356,00
- оборудование	3 300,00	825,00	910,80	85,80	3300,00	910,80	-2389,20
- прочие	344,00	86,00	53,01	-32,99	344,00	53,01	-290,99
I.4. Модернизация сетевой инфраструктуры (передача данных, видеонаблюдение, связь)	3 354,60	1 677,40	0,00	-1677,40	3354,60	0,00	-3354,60
- СМР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- оборудование	3 066,10	1 533,10	0,00	-1533,10	3066,10	0,00	-3066,10
- прочие	288,50	144,30	0,00	-144,30	288,50	0,00	-288,50
I.5. Внедрение комплексной интегрированной информационной системы по компьютеризации финансового учета и отчетности, управление персоналом, оперативной и производственно-технологической деятельностью АО "Узбекуголь" ("ИС ERP Узбекуголь")	9 612,00	4 806,00	0,00	-4806,00	9612,00	0,00	-9612,00
- СМР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- оборудование	8 785,40	4 392,70	0,00	-4392,70	8785,40	0,00	-8785,40
- прочие	826,60	413,30	0,00	-413,30	826,60	0,00	-826,60
I.6. Автоматизированная информационная система централизованного диспетчерского контроля работы разреза "Ангренский" (АИС ЦДК), оборудования для определения маршрута движения (GPS мониторинг) контроля расхода топлива, контроля загрузки кузова.	720,90	0,00	0,00	0,00	720,90	0,00	-720,90
- СМР	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- оборудование	658,90	0,00	0,00	0,00	658,90	0,00	-658,90
- прочие	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	-62,00
II. Прочие объекты, невошедшие в адресный список строек на 2023г	8 621,00	2 155,30	717,80	-1437,50	8621,00	757,93	-7863,07
- СМР	8 596,40	2 149,10	563,87	-1585,23	8596,40	563,87	-8032,53
- оборудование	14,20	3,60	0,00	-3,60	14,20	0,00	-14,20
- прочие	10,40	2,60	153,93	151,33	10,40	194,06	183,66
2.1. Реконструкция базисно-расходного склада ВМ разреза "Ангренский"	121,00	30,30	0,00	-30,30	121,00	0,00	-121,00
- СМР	96,40	24,10	0,00	-24,10	96,40	0,00	-96,40
- оборудование	14,20	3,60	0,00	-3,60	14,20	0,00	-14,20
- прочие	10,40	2,60	0,00	-2,60	10,40	0,00	-10,40
2.2. Прочие объекты производственного характера	8 500,00	2 125,00	717,80	-1407,20	8500,00	757,93	-7742,07
- СМР	8 500,00	2 125,00	563,87	-1561,13	8500,00	563,87	-7936,13
- оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие	0,00	0,00	153,93	153,93	0,00	194,06	194,06

Начальник филиала

Главный инженер

Врио начальника ПТО

Начальник ОПАО

Исманов Р.М.

Раимкулов А.М.

Сайфуддинов Ф.Г.

Мартянова Т.Н.