

## Освоение капиталовложений по филиалу "КС"

за 1 квартал 2024г (ожидаемое)

млн.сум

Наименование	Прогноз на 2024год	1квартал		
		Прогноз	Факт	+/-
Освоение КВ, всего	841 405,43	393 093,37	168 237,38	-224 856
в т.ч.,				
- СМР	10 347,01	2 220,75	0,00	-2 221
- оборудование	782 282,18	368 025,65	168 237,38	-199 788
- прочие	48 776,24	22 846,97	0,00	-22 847
I. Поддержание производственной мощности в период технического перевооружения и модернизации разреза "Ангренский"	830 909,30	390 768,37	168 237,38	-222 531
- СМР	1 075,30	0,00	0,00	0
- оборудование	781 475,10	368 025,65	168 237,38	-199 788
- прочие	48 358,90	22 742,72	0,00	-22 743
I.1. Модернизация РУ-0,4кВ п/ст "Ствол"	1 350,70	0,00	0,00	0
- СМР	875,30	0,00	0,00	0
- оборудование	396,80	0,00	0,00	0
- прочие	78,60	0,00	0,00	0
I.2. Приобретение ГТО и других основных средств	798 742,30	390 768,37	168 237,38	-222 531
- оборудование	752 255,50	368 025,65	168 237,38	-199 788
- прочие	46 486,80	22 742,72	0,00	-22 743
I.3. Установка солнечных водонагревателей для филиалов АО "Узбекуголь"	2 000,00	0,00	0,00	0
- СМР	200,00	0,00	0,00	0
- оборудование	1 683,60	0,00	0,00	0
- прочие	116,40	0,00	0,00	0
I.4. Модернизация сетевой инфраструктуры (передача данных, видеонаблюдение, связь)	3 551,60	0,00	0,00	0
- СМР	0,00	0,00	0,00	0
- оборудование	3 344,90	0,00	0,00	0
- прочие	206,70	0,00	0,00	0
I.5. Внедрение комплексной интегрированной информационной системы по компьютеризации финансового учета и отчетности, управление персоналом, оперативной и производственно-технологической деятельностью АО "Узбекуголь" ("ИС ERP Узбекуголь")	15 080,70	0,00	0,00	0
- СМР	0,00	0,00	0,00	0
- оборудование	14 203,00	0,00	0,00	0
- прочие	877,70	0,00	0,00	0
I.6. Автоматизированная информационная система централизованного диспетчерского контроля работы разреза "Ангренский" (АИС ЦДК), оборудования для определения маршрута движения (GPS мониторинг) контроля расхода топлива, контроля загрузки кузова.	7 638,00	0,00	0,00	0
- СМР	0,00	0,00	0,00	0
- оборудование	7 193,50	0,00	0,00	0
- прочие	444,50	0,00	0,00	0
I.7. Создание Интерактивного портала услуг по реализации угольной продукции в рамках модернизации "Информационной системы по управлению деятельностью в сфере продаж продукции АО "Узбекуголь" с возможностью онлайн оплаты"	2 546,00	0,00	0,00	0
- СМР	0,00	0,00	0,00	0
- оборудование	2 397,80	0,00	0,00	0
- прочие	148,20	0,00	0,00	0

II. Прочие объекты, невошедшие в адресный список строек на 2023г	10 496,13	2 325,00	0,00	-2 325
- СМР	9 271,71	2 220,75	0,00	-2 221
- оборудование	807,08	0,00	0,00	0
- прочие	417,34	104,25	0,00	-104
2.1. Реконструкция базисно-расходного склада ВМ разреза "Ангренский"	1 196,13	0,00	0,00	0
- СМР	388,71	0,00	0,00	0
- оборудование	807,08	0,00	0,00	0
- прочие	0,34	0,00	0,00	0
2.2. Прочие объекты производственного характера	9 300,00	2 325,00	0,00	-2 325
- СМР	8 883,00	2 220,75	0,00	-2 221
- оборудование	0,00	0,00	0,00	0
- прочие	417,00	104,25	0,00	-104

Начальник филиала

Главный инженер

Вр.и.о.начальника ПТО

Начальник ОТСПиСМР

Начальник ОПАО:

Исманов Р.М.

Раимкулов А.М.

Сайфудинов Ф.Г.

Кудратов Х.А.

Мартьянова Т.Н