

Освоение капвложений по филиалу "КС" АО "Узбекиуголь"
за 1 квартал 2023г

Наименование	Прогноз на 2023год	в том числе		
		I квартал		
		Прогноз	Факт	+/-
Освоение КВ, всего	50 171,50	4 615,27	475,50	-4139,78
В Т.Ч.,				
- СМР	9 121,80	2 238,10	0,00	-2238,1
- оборудование	37 466,00	2 163,00	448,51	-1714,5
- прочие	3 583,70	214,17	26,99	-187,2
I. Поддержание производственной мощности в период технического перевооружения и модернизации разреза "Ангренский"	41 550,50	2 460,07	475,50	-1984,58
- СМР	525,40	89,00	0,00	-89,0
- оборудование	37 451,80	2 159,50	448,51	-1711,0
- прочие	3 573,30	211,57	26,99	-184,6
I.1. Модернизация РУ-0,4кВ п/ст "Ствол"	1 170,00	0,00	0,00	0,00
- СМР	169,40	0,00	0,00	0,00
- оборудование	900,00	0,00	0,00	0,00
- прочие	100,60	0,00	0,00	0,00
I.2. Приобретение ГТО и других основных средств	22 693,00	739,17	475,50	-263,68
- оборудование	20 741,40	675,60	448,51	-227,09
- прочие	1 951,60	63,57	26,99	-36,58
I.3. Установка солнечных водонагревателей для филиалов АО "Узбекиуголь"	4 000,00	1 000,00	0,00	-1000,00
- СМР	356,00	89,00	0,00	-89,00
- оборудование	3 300,00	825,00	0,00	-825,00
- прочие	344,00	86,00	0,00	-86,00
I.4. Модернизация сетевой инфраструктуры(передача данных, видеонаблюдение, связь)	3 354,60	0,00	0,00	0,00
- СМР	0,00	0,00	0,00	0,00
- оборудование	3 066,10	0,00	0,00	0,00
- прочие	288,50	0,00	0,00	0,00
I.5. Внедрение комплексной интегрированной информационной системы по компьютеризации финансового учета и отчетности, управление персоналом, оперативной и производственно-технологической деятельностью АО "Узбекиуголь" ("ИС ERP Узбекиуголь")	9 612,00	0,00	0,00	0,00
- СМР	0,00	0,00	0,00	0,00
- оборудование	8 785,40	0,00	0,00	0,00
- прочие	826,60	0,00	0,00	0,00
I.6. Автоматизированная информационная система централизованного диспетчерского контроля работы разреза "Ангренский" (АИС ЦДК), оборудования для определения маршрута движения (GPS мониторинг) контроля расхода топлива, контроля загрузки кузова.	720,90	720,90	0,00	-720,90
- СМР	0,00	0,00	0,00	0,00
- оборудование	658,90	658,90	0,00	-658,90
- прочие	62,00	62,00	0,00	-62,00

II. Прочие объекты, невошедшие в адресный список строек на 2023г	8 621,00	2 155,20	0,00	-2155,20
- СМР	8 596,40	2 149,10	0,00	-2149,10
- оборудование	14,20	3,50	0,00	-3,50
- прочие	10,40	2,60	0,00	-2,60
2.1. Реконструкция базисно-расходного склада ВМ разреза "Ангренский"	121,00	30,20	0,00	-30,20
- СМР	96,40	24,10	0,00	-24,10
- оборудование	14,20	3,50	0,00	-3,50
- прочие	10,40	2,60	0,00	-2,60
2.2. Прочие объекты производственного характера	8 500,00	2 125,00	0,00	-2125,00
- СМР	8 500,00	2 125,00	0,00	-2125,00
- оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие	0,00	0,00	0,00	0,00

Вр.и.о.начальника филиала

Раимкулов А.М.

1 Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Карелина М.О.

Начальник ОТСП и СМР:

[Handwritten signature]

Кудратов Х.А.

И.о.начальника ПТО

Сайфуддинов Ф.Г.

1 Начальник ОПАО:

[Handwritten signature]

Мартьянова Т.Н